

Vlinderen vloeren

De komende periode zal in het teken staan van het realiseren van de kelder onder het gebouw. We zijn gestart met de eerste funderingswerkzaamheden. De kelderwanden en vloeren zijn van beton, er zal dan ook veel beton worden gestort. Het betonwerk van de kelder zal in juni 2018 klaar zijn.

Het maken van betonvloeren bestaat uit een aantal handelingen. Eerst wordt de wapening gevlochten (stalen frames die er voor zorgen dat de vloer "sterk" wordt), daarna wordt het beton gestort, het beton moet vervolgens uitharden (6-8 uur). Hierna worden de vloeren monolithisch afgewerkt (het vlinderen van de vloer). Bureau Zuidas heeft hier een filmpje van gemaakt voor een ander project (fietsparkeergarage Strawinskylaan voorbeeld van vlinderen). Deze werkzaamheden moeten aansluitend op elkaar worden uitgevoerd. De verwachting is dan ook dat het 'vlinderen' ook in de avonden en nachten zal gebeuren.

Mogelijke hinder

Hoewel de werkzaamheden onder het maaiveld plaatsvinden, is het mogelijk dat omwonenden hier hinder van ondervinden. Wij doen ons best de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar de ervaring leert dat het vlinderen, zeker in de avond of in de nacht, een brommend geluid met zich mee kan brengen en daarnaast zal de verlichting in de torenkranen ook aanblijven gedurende werkzaamheden.

Planning

Het storten van de vloeren is lastig om exact te plannen. Het storten is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. In onderstaand overzicht is aangegeven wanneer wij verwachten te gaan storten. Dit overzicht zullen wij regelmatig bijwerken om iedereen zo goed als mogelijk te kunnen informeren. De werkelijke stort kan 1 á 2 dagen afwijken van de geplande datum.

Vloer -2

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 1. Vak 1A | donderdag 15 februari 2018 |
| 2. Vak 1 | woensdag 21 februari 2018 |
| 3. Vak 1B | maandag 26 februari 2018 |
| 4. Vak 2A | woensdag 28 februari 2018 |
| 5. Vak 2 | woensdag 28 maart 2018 |
| 6. Vak 3A | donderdag 8 maart 2018 |
| 7. Vak 3B | donderdag 22 maart 2018 |
| 8. Vak 4 | maandag 26 maart 2018 |

De planning van de overige vloeren volgt.